e ARt MUNICIPIULU
CilPLA TURZI -

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI

CAMERA DE CONTURI CLUJ
Cluj~ Napoca, Strada Motilor nr.18; Cod 400001;
Telefon:+40.264.593.527, Fax:+40.264.593.301;

Website: www.curteadeconturi.ro; E-mail: cccluj@rce.ro

Nr.1030/25.04.2017 |

Citre,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPTULUI CAMPIA TURZII

in temeiul prevederilor pet. 234 din Regulamentul privind organizarea Si desfisurarea
activitifilor specifice Curtii de Conturi, precum $i valorificarea actelor rezultate din aceste
activitdfi, aprobat prin Hotdrdrea Plenului Curtii de Conturi nr. 155/2014, publicat In Monitorul |
Oficial al Romaniei, Partea I, nr, 547 din data de 24 iulie 2014, va trimitem aldturat Decizia nr.18/3
din data de 25 aprilie 2017 si un exemplar din Raportul de follow-up nr.875/9903/07.04.2017,
incheiat urmare actiunii de “verificare a modului de ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin
Decizia nr.18 din data de 26.06.2013”, la UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIULUI CAMPIA TURZIL

Vi rugim, ca in cadrul atributiilor ce v revin, si intreprindeti demersurile necesare care sa
asigure ducerea la indeplinire de cétre entitatea aflati In subordine a masurilor dispuse de Camera de
Conturi Cluj.

Cu deosebitd consideralie,

\ DIRECTOR
Marius CIMPAN
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CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI

CAMERA DE CONTURI CLUJ
Cluj Napoca, Strada Motilor nr.18, Cod 400133
Telefon: +40 264.593.530; Fax:+40 264.593.301]
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail : cecluj@rce.ro

Nr. 1025/ 25.04.2017

DECIZIA NR. 18/3
de prelungire a termenului pentru realizarea mésurilor dispuse prin
Decizia nr. 18/26.06.2013

in baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea
Curtii de Conturi, republicatd si ale pet. 234 din Regulamentul privind organizarea
si desfasurarea activititilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea
actelor rezultate din aceste activitifi, aprobat prin Hotérdrea plenului Curtii de
Conturi nr. 155/2014, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei nr.547 din data de
24 julie 2014 si analizdnd Raportul de follow-up nr. 875/9903/07.04.2017,

SE ACORDA

prelungirea pani la data de 31.07.2017, a termenului pentru ducerea la indeplinire
a masurilor de la punctul IL4 si ILS, dispuse conducerii UATM CAMPIA
TURZII prin Decizia nr. 18/26.06.2013.

In vederea preintdmpinarii prescrierii dreptului la actiune, va atentiondm
asupra obligatiei care vi revine in conformitate cu prevederile art.33, alin.(3) din
Legea nr.94/1992, republicatd, actualizatd, privind stabilirea intinderii prejudiciului
si intreprinderea demersurilor necesare pentru recuperarea acestuia in cadrul
termenului legal de prescriptie extinctiva,

Emisa astézi 25 aprilie 2017,

| DIRECTOR
MariusCIMPAN
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RAPORT A JUDETULULCLUL Z

privind modul de ducere la indeplinire a misurilor dispuse ¢
prin Decizia nr. 18/26.06.2013 | REGISTRATURA

(Raport de follow-up) e INTRARE /f/zg) _______ .

IESIRE,

Campia - Turzii, 07.04.2017 | ona ... G746 AN

Subsemnata ‘Gimbutan Angela, avand functia de auditor public extern in cadrul
Camerei de Conturi Clyj, in temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea i
functionarea Curfii de Conturi, republicats, al Delegatiei nr. 842 din data de 04.04.2017, al
Legitimatiei de serviciu nr. 2896 din data de 17.09.2012, am efectuat in perioada 05.04.2017
— 07.04.2017 "verificarea modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia
nr.18/26.06.2013, Decizia de prelungire nr.1226/13.06.20] 4, Decizia de prelungire
nr.61/06.01.2016 si Decizia de prelungire nr.2688/29.07.2016 1a UATM Céampia Turzii, cu
sediul in localitatea Campia Turzii, strada Laminoristilor nr.2, judetul Clyj, avind atribuit
codul de identificare fiscald nr. 4354566, tel. 0264 -368001, fax: 0264365467, email:
primaria@campiaturzii.ro, ca urmare a actiunii de , Audit Sinanciar al contului anual de
execufie bugetard pe anul 2012”, efectuati la Unitatea Administrativ Teritoriala
Municipiul CAmpia Turzii, pentru care a fost intocmit Raportul de audit nr.
1019/16259/28.05.2013.

In perioada verificarii modului de ducere la Indeplinire a mésurilor dispuse de Curtea de
Conturi, conducerea executivd, precum st conducerea compartimentelor economice,
financiare i contabile, ale entititii verificate au fost asigurate de:

®  Lojigan Dorin Nicolae — primar;
#  Cherejdi Maria Monica ~ director executiv;

Verificarea asupra modului de ducere la indeplinire a misurilor dispuse prin Decizia nr.

18/26.06.2013 (anexa nr. 1), privind inliturarea abaterilor de la legalitate §i regularitate
constatate §i consemnate in Raportul de audit nr. 1019/ 16259/28.05.2013, s-a realizat astfel:

Pagina 1 din 8 @
S



# In anul 2014 se verifici modul de ducere la indeplinire a misurilor dispuse, se
intocmeste Procesul verbal de constatare nr.1127/15831/26.05.2014 si se emite Decizia
nr.1226/13.06.2014 (anexa nr.2); _ - _

% In baza solicitirii entitatii nrégistrata sub nr.38854/09.12.2014 se emite Decizia
nr.2608/16.12.2014 prin care se acordd prelungirea termenului pentru realizarea misurilor
dispuse prin Decizia nr.1226/13.06.2014, pani la data de 31.03.2015;

% In urma verificarii modului de ducere Ia indeplinire a méasurilor dispuse prin Decizia
nr.1226/13.06.2014 se intocmeste Raportul de folow-up nr.2708/42025/21.12.2015 (anexa
nr.3) prin care se consemneaza neducerea la indeplinire in totalitate a masurilor dispuse, fiind
astfel emisid Decizia nr.61/08.01.2016 de prelungire a termenului de ducere la indeplinire a
maésurilor dispuse pénd la data de 30.04.2016, decizie comunicati entitdtii' prin adresa
nr.66/08.01.2016 (anexa nr.4).

4 In wrma verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia
nr.61/08.01.2016 se intocmeste Raportul de folow-up nr.21259/06.07.2016 (anexa nr.5) prin
care se consemneazd neducerea la indeplinire in totalitate a misurilor dispuse, fiind astfel
emisd Decizia nr.2688/29.07.2016 de prelungire a termenului de ducere la mdephnue a
masurilor dispuse péna la data de 31.12.2016 (anexa nr.6).

Verificarea s-a efectuat la sediul entititii iar termenul de ducere la indeplinire a
mésurilor stabilite prin decizie a fost 31.12.2016. _

Entitatea a transmis modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia

r.18/26.06.2013 i respectiv deciziile de prelungire prin adresa nr. 3690/42858/28.12.2016
(anexa or.7).

L Prezentarea pe scurt a abaterilor care au ficut obiectul misurilor dispuse prin
decizie:

1. Nu a fost dusé la indeplinire, in totalitate, misura dispusi la pet. IL4 din Decizia
nr.18/26.06.2013, privind stabilirea intinderii prejudiciului cauzat bugetului local prin
decontarea wnor situatii de platd  cuprinzand cantitdti de Tucrdri mai mari decdt cele real
executate, in cazul contractelor de execufie de lucrdri incheiate cu SC Lufu ~ Miha
Constructii SRL Cémpia Turzii si SC Regat Construct Instal SRL Turda, peniry lucrdri de
reparafii curente la imobile i dispunerea de mdsuri pentru recuperarea prejudiciului, in
condifiile legii.

2. Nu a fost dusd la indeplinire, in totalitate, misura dispusi la pet. IL5 din Decizia
nr.18/26.06.2013, privind stabilirea intinderii prejudiciului cauzat bugetului local prin
acceptarea la platd a unor situalii de plaid in care au fost inscrise tarife de manoperd
majorate nejustificat, lucrdri suplimentare executate fird aprobdri legale sau lucriri
nerealizate la obiectivul de investifii |, Lucriri de construire incubator de afaceri in
Municipiul Cdmpia Turzii”, executate de SC Eddan Construct SRL, precum si luarea
mdsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia.

. Prezentarea In detaliu a abaterilor care au ficut obiectul masuritor-dispuse prin
decizie:
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Din verificarea efectuati, asupra modului de ducere la indeplinire a misurilor dispuse
prin Decizia nr. 18/26.06.2013 si respectiv deciziile de prefungire nr.1226/13.06.2014,
nr.2608/16.12.2014, nr.61/08.01.2016 si nr.2688/29.07.2016 emise de Camera de Conturi
Ciuj, am consiaiai urmitoareie: ' '

1. Abaterea constatatd (pct. 9 din Decizia nr.18/26.06.2013):

Efectuarea de plati necuvenite in sumi estimatid de 7.944,17 lei citre SC Lufu ~Miha
Constructii SRL Campia Turzii si SC Regat Construct Instal SRI Turda, pentru lucrari de
reparafii curente la imobile.

in derularea contractului nr. 94/20.11.2012, incheiat cu SC Lufu ~Miha Construciii
SRL Cémpia Turzii pentru executia unor lucrdri de amenajare spatiu destinat
administratorului public, sunt cuprinse n situatii de fucriri si facturate lucrari care sunt
certificate ca fiind executate prin semniturd de citre responsabilul de lucrare, receptionate
prin procesele verbale de receptie de catre comisia de receptie si platite prestatorului, desi in
fapt acestea nu sunt executate In totalitate. |

Din verificarea efectuati la fata locului se constati faptul ¢4 a fost decontati nejustificat
0 suprafatd mai mare de zugraveli cu 203,59 mp .

in derularea contractului nr. 16/08.03.2012, incheiat cu SC Regat Construct Instal SRL
Turda pentru executia lucririlor de reparafii la capela mortuard din str. Gradinilor din
municipiul Cémpia Turzii s-a constafat ci lucririle cuprinse in factura 00170 sl
00172/25.04 2012 nu sunt executate totalitate, degi sunt certificate ca fiind executate prin
semnéiturd de ctre responsabilul de lucrare, receptionate prin procesele veibale de recepiie de
catre comisia de receptie si in consecingi sunt plitite prestatorului.

Abaterile s-au produs in conditiile in care persoanele desemnate ca responsabili pentru
urmérirea executiei lucrarilor in cauzi, nu au urmdirit realizarea acestora i cantititile inscrise
in situatiile de plata.

1.1. Masura dispusi (pet. 114 din Decizia nr.18/26.06.2013):

Conducerea UATM Cémpia Turzii va stabili intinderea prejudiciului cauzat bugetului
local prin decontarea unor situafii de platd cuprinzdnd cantitifi de lucriri mai mari decét
cele real executate, in cazul contractelor de execufic de lucrari incheiate cu SC Lutu — Miha
Constructii SRL Cdmpia Turzii §i SC Regat Construct Instal SRL Turda, pentru lucrdri de
reparafii curente la imobile §i va dispune mdsuri pentru recuperarea prefudiciului, in
condifiile legil.

Termen de realizare: 31.12.2016

1.2. Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de
ducere la indeplinire a masurilor dispuse:

Din verificarea efectuatd in ceea ce priveste modul de ducere la indeplinire a mésurii
dispuse, se constatd urmitoarele:

4 Aspecte consemnate in Rapoartele de folow-up nr. 2708/42025/21.12.2015 si
nr. 2387/21259/06.07.2016:

Din raportul nr.18999/27.06.2014 intocmit de citre comisia de verificare constituits
prin Dispozitia nr.377/04.06.2014, reiese faptul ci SC Regat Construct SRL Turda a
prejudiciat unitatea cu suma de 13.785 lei sumi recuperatd in totalitate conform aspectelor
consemnate si detaliate in Raportul de folow-up nr. 2708/42025/21.12.2015.
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Din raportul nr. 24335/20.08.2014 intocmit de citre comisia de verificare constituiti
prin Dispozitia nr.377/04.06.2014 reiese faptul ¢ SC Lutu Miha Construct SRL Cémpia
Turzii, a prejudiciat unitatea cu suma de 17.879 lei. In timpul misiunii de audit, a fost
recuperald de la antreprenor suma de 2.448 lei, cu OF nr. 6/23.05.2013. I

Pentru diferenta de 15.431 lei a fost formulati de citre UATM Cémpia Turzii, cererea
de chemare in judecati nr.35761/14.11.2014 impotriva paratei SC Lutu Miha Constructii
SRL, inregistrata la la Judecitoria Turda in data de 19.11.2014 sub nr. dosar 6207/328/2014.

Prin Sentinfa civild nr.507/23.02.2015 pronuntatd in dosar nr. 6207/328/2014 s-a
admis exceptia prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune cu privire la prejudiciul
rezultat  din contractele  nr.1/17.02.2010, nr.35/10.05.2010, nr.36/28.04.201 1,
nr.37/29.04.2011, nr.65/08.07.2011 si nr.66/08.07.2011, in sumi de 11.832 lei si totodati s-a
disjuns cererea de chemare in judecatd avind ca obiect pretentii, ce derivd din contractele
incheiate in perioada septembrie 2011 ~ decembrie 2012 (nr.94/21.09.201 1, nr.88/06.11.2012,
nr.94/20.11.2012, nr.54/07.06.2012, nr.79/24.10.2012, nr.108/24.10.2011 si
nr.90/14.11.2012) dispunindu-se formarea unui nou dosar cu nr.1224/328/2015.

Prin Sentinta civild nr.1026/09.05.2016 pronuntatd in dosarul nr.1224/328/2015,
instanta a hotfrdt admiterea in parte a cererii de chemare in judecata formulatd de UATM
Cémpia Twrzii doar pentru prejudiciul rezultat din lucririle executate n baza contractelor
nr.79/24.10.2012 si nr.90/14.11.2012, in valoare de 538,58 lei, motivand faptul c& pentrn
lucririle executate in baza celorlalte confracte existi procese verbale de receptie Ia
terminares lucrdrilor prin care se admite of aceste hicrin corespund cantitativ si
calitativ neconstatindu-se deficiente, fiind restituiti inclusiv garantia de buni executie.

Pentru sumele constate ca fiind prescrise prin Sentinta civild nr. 507/23.02.2015, prin
care s-a admis exceptia prescripfiei extinctive a dreptului material la actiune cu privire la
prejudiciul rezultat, s-a emis Dispozitia nr. 461/06.07.2016, pentru numirea cormisiei ce va
efectua cercefarea administrativi in vederea stabilirii persoanelor ce se fac vinovate de
producerea prejudiciului.

s La data prezentei verificiri se constatatit:

Prin Sentinta civild nr.1026/09.05.2016 pronuntatd in dosarul nr.1224/328/2015, rimasa
definitiva §i irevocabild la data de 12.12.2016 conform Hotararii nr.1252/2016 a Tribunalului
Cluj (anexa nr.8), instanta a hotirdt admiterea in parte a cererii de chemare in judecati
formulatd de UATM Cémpia Turzii doar pentru prejudiciul rezultat din Tucririle executate in
baza contractelor nr.79/24.10.2012 si nr.90/14.11.2012, in valoare de 538,38 lei la care se
adaugd dobdnda legald calculaid conform art3 alinl din OG nr.9/2000 incepdnd cu
momentul introducerii cererii — 19 noiembrie 2014 si pand la plata efectivd a creangei.

La data de 14.03.2017, conform extrasului de cont, se recupereaza de la SC Lufu Miha
Constructii SRL suma de 562,02 lei sum# reprezentand prejudiciu de 538,58 lei si dobénzi
legale in suma de 23,44 lei (anexa nr.9).

Potrivit art. 2 din Dispozitia nr. 461/06.07.2016 privind constituirea la nivelul institutiei
a comisiei de anchetd administrativi, aceasta avea ca obiective:

- sd stabileascd cauzele care au dus la inregistrarea prejudiciului pentru lucrdrile

efectuate de SC Lufu Miha Constructii SRL;

- sd stabileascd persoanele responsabile de producerea prejudiciului;
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- sd intocmeascd un raport care va sta la baza emiterii dispozitiilor de imputare, in
cazul functionarilor publici, sau inaintdrii actiunilor in instantd, in cazul
personalului contractual §i a altor persoane dacd cazul”

Potrivit Raportulul  privind  couciuzilie comisiei de  anchets administrativi
nr.23029/21.07.2016, comisia analizeazi doar “prejudiciul nerecuperat in instantd datoritd
prescriptiei” si apreciazd ci “prescriptia contractelor nr.1/17.02.2010 nr.35/10.05.2010,
nr.36/28.04.2011, nr.37/29.04.2011, nr.65/08.07.20]11 $i nr.66/08.07.2011, se datoreazd
atitudinii neclare a conducerii institutiei din acea perioadd” Totodatd comisia consemneazi
faptul cd prin Raportul nr.24335/20.08.2014 s-au constatat “diferente majore, pe plus, intre
situatia de fapt si situatia scripticd”, diferente nesolutionate pana la aceasti datd (anexa
nr, 10).

In concluzie comisia de anchetd nu a stabilit cauzele care au dus la fnregistrarea
prejudiciului, perscanele responsabile, iar conducerea entitdfii nu a emis dispozitiile de
imputare pentru recuperarea acestuia.

Din cele prezentate mai sus s-a constatat faptul ci entitatea a recuperat din prejudiciul,
insumé de 17.879 lei doar suma se 2.987 lei (2.448 + 539), rdmanand de recuperat suma de
14.892 lei. :

Pentru clarificarea situatiei constatate a fost solicitati not de relatii de la d-nul Lojigan
Dorin Nicolae — primar, ordonator de credite (anexa nr.1 1) care In rdspunsul dat mentioneaz:

"Nu se putea lua nici o mdsurd concrefd de recuperare a prefudiciului, pdnd la
solufionarea definitivd si irevocabili o dosayului civil aflat pe rolul Judecdioriei Turda. Aga
cum rezultd din stampila aplicatd pe sentinfa pronunfald de Judecdtoria Turda, aceasta a fost
legalizatd la data de 09.03.2017 dupd  respingerea apelului prin  Decizia Civild
1252/12.12.2016 (5i implicit intoarcerea dosarului de la Tribunalul Specializat Clyj la
Judecditoria Turda). .

In wrma referatului intocmit de cétre Serviciul Juridic nr. 9352/04.04.2017, s-a emis
Dispozifia nr.426/05.04.2017, prin care s-a numit o comisie lo nivelul institufiei care sd
reanalizeze lucrdrile efectuate de cdtre societatea Lugu Miha Constructii SRL, pentru suma de
14.892 lei, comsideratd de recuperat, deoarece prin Sentinfa civild nr.1026/09.05.2016
pronunjatd in dosarul nr.1224/328/2015, rémasd definitivéi §i irevocabild lo data de
12.12.2016 conform Hoidrdrii wr.1252/2016 a Tribunalului Clyj, instamta a hotdrdt
admiterea fn parte a cererii de chemare in judecatd Jormulatd de UATM Cémpia Turzii
Instanta a concluzionat wrmdtoarele.: ... Sacturile se calculeazi si se achitii pe baza situatiei
de lucriri efectiv realizate, nu potrivit devizului de ofertd contractat, pentru cif fntre oferti
si lucrare pot exista diferente...”. Jn consecintd, comisia va reanaliza faptic lucrérile
efectuate §i in functie de-constatirile acesteia vom lua mdsurile care se impun pentru
reglementarea situatiei.”

Avind in vedere cele prezentate mai sus, respectiv termenul de 30.04.2017 acordat prin
Dispozitia primarului nr. 426/05.04.2017, de finalizare a masurstorilor si de determinare a
tucrédrilor efectiv realizate si decontate citre Lutu Constructii SRL, de citre comisia intern
numitd la nivelul institutiei, propun acordarea unei prelungiri a termenului de ducere la
indeplinire a mésurii, respectiv 31.12.2017.
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2. Abaterea constatati (pct. 10 din Decizia nr.18/26.06.201 3):

Platd nelegald in sumd de 149.851,60 lei, citre SC Edan Construct SRL, aferenti
obiectivalui de investifii ,,Lucriri de construire incubator de afaceri in Municipiul Cimpia
Turzn” - o ' .

Din verificarea situatiilor de lucrari intocmite n anul 2012 pentru obiectivul In cauza, s-
a constatat cd au fost decontate tarife de manoperd majorate, in conditiile in care nu se
justificau aceste majorari, s-au decontat lucriri suplimentare fard ca acestea si aiba la bazi o
dispozifie de santier vizatd de proiectant, fiind constatate si cazuri in care cantititile inscrise in
situatiile de platd nu sunt realizate.

2.1. Masura dispusi (pet. I1.5 din Decizia m.18.26.06.2013):

Conducerea UATM Cdmpia Turzii va stabili intindereq prejudiciului cauzar bugetului
local prin acceptarea la platd a unor situatii de platd in care au fost inscrise tarife de
manoperd majorate nejustificat, lucrdri suplimentare executate Jard aprobdri legale sau
lucrdri nerealizate la obiectivul de investitii ,, Lucrdri de construire incubator de afaceri in
Municipiul Cdmpia Turzii”, executate de SC Edan Construct SRL, precum §i luarea
mdsurilor care se impun pentri recuperarea acestuia.

Termen de realizare: 31.12.2016

2.2. Detalierea aspectelor rezultate in urma activnii de verificare a modului de
ducere la indeplinire a masurilor dispuse:

Din verificarea efectuat in ceea ce priveste modul de ducere la indeplinire a masurii
dispuse, se constatii urmitoarele: _ o .

= Aspecte consemnate in Rapoartele de folow-up nr. 2708/42025/21.12.2015 §i
nr. 2387/21259/06.07.2016:

Prin Dispozifia nr.520/22.07.2013 a fost constituiti comisia pentru efectuarea
verificarilor pentru situatiile de lucriri intocmite la obiectivul de investitii ,.Lucriri de
construire incubator de afaceri in Municipiul Cémpia Twrzii”, de citre SC Eddan Construct
SRL Céampia Turzii.

Prin Raportul final nr.40810/13.12.2013 comisia stabileste un prejudiciu de 151.875 lei,
pentru care au fost emise facturile de stornare nr. 233/14.11.2013 in suma de 133.693 lej si
factura nr.239/12.02.2014 in sumd de 18.182 lei. Prin referatul nr.41995/24.12.2013 si
Acordul de stingere a obligatiilor nr.41972/23.12.2013 se compenseazi suma de 30.292 lej
din factura nr. 233/14.11.2013 raménand de recuperat suma de 103.401 lei.

Prin adresa nr.14414/12.05.2014 entitatea a fost notificati de intrarea debitorului SC
Eddan Construct SRL in precedura de faliment formsi generali la data de 08.05.2014
conform incheierii pronuntate de Tribunalul Specializat Clyj in dosarul nr.1616/1285/2013.

Astfel, conform tabelului definitiv consolidat nr.2731/ 18.08.2015, la data de 31.07.2015
Municipiul Cémpia Turzii figureaz cu creante de recuperat de la SC Eddan Construct SRL
cu suma de 137.282 lei (rest factura nr. 233/14.11.2013 de 103.401 lei + 33.88] lei sumi ce
cuprinde obligatii restante din impozite st taxe precum si factura de stornare
nr.239/12.02.2014 in suma de 18.182 lei).

& La data prezentei verificiri conform rapoartelor asupra fondurilor din operatiunile
de lichidare si a planurilor de distribuire, din suma de 137.282 lei reprezentdnd creantd de
recuperat (conform tabelului definitiv consolidat nr.2731/ 18.08.2015) s-a recuperat suma de
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15.699 lei reprezentdnd obligatiile restante din impozite si taxe fird a se recupera prejudiciul

creat prin lucriri neexecutate dar decontate (anexa nr.12).

in concluzie, din prejudiciul stabilit de entitate, privind lucriiri neexecutate dar
-decontate citre SC Eddan Construct SRL, 1 -sumi de 151875 iei s-a recuperat suma de
30.292 lei, rdméndnd de recuperat suma de 121.583 lei.

In raspunsul dat la nota de refatii solicitatd d-nului Lojigan Dorin Nicolae — primar,
ordonator de credite (anexa nr.11) se mentioneazi: suma de 121.583 lei aferentd unor lucrdri
neexecutate dar decontate cdtre SC Eddan Construct SRL este inscrisid in tabelyl definitiv
consolidat nr.2731/18.08.2015” si "conform raportului privind planul de distribuire o
sumelor, inregistral tn institutia noastrd sub nr. 6.300/02.03.2017, rezults Japtul cd suma de
18,881,12 lei este creantd curentd ramasd de distribuit, urmdnd a fi incasatd iar restul pe
mdsurd ce vor exista alte incascivi”

Deoarece procedura de lichidare a SC Eddan Construct SRI Cémpia Turzii, nu.a fost
finalizatd pind la aceasti dati, consider ca misura dispusd prin decizie a fost dusi la
indeplinire partial.

Avénd in vedere cele prezentate mai sus propun acordarea unei prelungiri a termenului
de ducere la indeplinire a mésurii dispuse, respectiv 31.12.2017.

I Sinteza aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere
Ia indeplinire a misurilor dispuse prin Decizia or. 18/26.06.2013;

b) Miisurile dispuse prin decizie care au fost duse la indeplinire partial:
% mdisura stabiliti la pet. 11.4;

Conducerea UATM Campia Turzii va stabili intinderea prejudiciviui cauzat bugetului
local prin decontarea unor situatii de platii cuprinzénd cantitdti de lucrdri mai mari decét
cele real executate, in cazul contractelor de execufie de lucrdri incheiate cu SC Lufu — Miha
Constructii SRL Cdmpia Turzii §i SC Regat Construct Instal SRL Turda, pentru lucriri de
reparafii curente la imobile §i va dispune mdsuri peniru recuperarea prejudiciului, in
condiiile legii.

# misura stabiliti la pet. I1.5;

Conducerea UATM Cdmpia Turzii va stabili intindereq prefudiciului cauzat bugetului
local prin acceptarea la platd a unor situatii de platd in care au fost inscrise tarife de
manoperd majorate nejustificat, lucrdri suplimentare executate fiird aprobdri legale sau
lucrdri nerealizate la obiectivul de investitii ,, Lucrdri de construire incubator de afaceri in
Municipiul Campia Turzii”, executate de SC Edan Construct SRL, precum §i luarea
mdsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia.

Prezentul raport privind modul de ducere la indeplinire a misurilor dispuse prin Decizia
nr. 18/26.06.2013, care contine impreuni cu anexele un nr. de ... pagini, a fost Intocmit in 2
(douZ) exemplare si a fost inregistrat sub nr. 9903 din data de 07.04.2017 la entitatea
verificatd §i la nr. 49 din data de 05.04.2017 in registrul unic de control. Din acestea un
exemplar se lasd entitétii, iar un exemplar se va restitui echipei de control In termen de pani la
5 zile calendaristice de la data inregistririi acestora la entitatea verificati sau de la data

confirmdrii lor de primire.
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Prin semnarea raportului de follow-up se recunoaste restituirea tuturor actelor si
documentelor puse la dispozitie auditorului public extern.
Impotriva prezentului raport privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse

prin Deciziz nr. 18/26.06.2013 pot fi formuiaie obiectii de catre ‘conducitorul entitafii in

termen de 15 zile calendaristice de Ia data inregistrarii actului la entitatea verificats sau de Ia
data confirmdrii de primire a acestuia.

Auditor public extern, UATM Cémpia Turzii,

Gimbutan Angela Lojigan Dorin Nicolae— primar

Cherejdi Maria Mopica - director executiv
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